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[14.P01.A05.005] Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ... ta, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso1 g

[14.P01.A20.005] Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commi ... o sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità1 g

[14.P01.A10.005] Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di: - MASSELLI - LASTRE IN PIETRA1 g

[NP. 01] Consolidamento dei terreni di fondazione ed incremento de ... nitura di resina autoespandente nella quantità occorrente.8 g

[14.P02.A05.010] Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando ... nte appaltante. con materiale allontanato provvisoriamente2 g

[01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni4 g

[02.P45.L92.010] Revisione di tetto in coppi, comprendente la rimozione di ... , esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe1 g

Svuotamento dei rinfianchi delle volte 6 g

[02.P02.A74.010] Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del mat ... eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche ..6 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

[09.P02.A85.005] FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO Fornit ... bullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox.1 g

Realizzazione di murature in elevazione 1 g

[NP. 02] Fornitura e posa in opera di tiranti tipo Dywidag DN 25 m ...  per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.1 g

[02.P45.L45.010] Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, c ... i in rame: a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm3 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 1 g

[02.P55.N38.010] Esecuzione a ripristino in intonaco di elemento decorativ ... ome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano1 g

[01.A05.E00.005] Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o ligne ... niezioni Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite1 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

[07.A20.T10.010] Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzaz ... cchina; maggiorato del 40% per superfici inferiori a 10 mq1 g

[03.A10.A02.010] Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'ap ... la d'arte. Su superfici esterne, facciate, scale e portoni1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g
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