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1 Allestimento del cantiere 6 gg.

1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 gg. Z1

1.2 Realizzazione della recinzione e degli accessi 4 gg. Z1

2 Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 gg. Z1

3 Asportazione di strato di usura e collegamento 2 gg. Z1

4 Scavo a sezione ristretta 11 gg. Z1

5 Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a 14 gg. Z1

6 Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 6gg. Z1

7 Montaggio di apparecchi illuminanti 12 gg. Z1 Z1

8 Smobilizzo del cantiere 4gg. Z1

LEGENDA zona:

Z1= Via Alessandro Volta

N.B.: provvisoriamente si numerano le settimane 

Mesi Anno Durata
SETT. 4

MESE 3MESE 1

SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4

MESE 2

SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
Lavori di riqualificazione del percorso turistico per Belmonte: Via Alessandro Volta




