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A). Importo complessivo dei Lavori:

Importo lavori Progetto preliminare e definitivo originario

Importo lavori non soggetto a ribasso (oneri per la sicurezza) 10.000,00€               
Importo lavori soggetto a ribasso 660.000,00€             
Totale 670.000,00€             
B). Somme a Disposizione:

B1)  - Spese tecniche 67.000,00€               
B2)  - Oneri previdenziali 2.680,00€                 
B3)  - Iva su spese tecniche e oneri previdenziali 15.329,60€               
B4)  - Quota resposabile del procedimento e spese per pubblicità 8.700,00€                 
B5)  - IVA su importo lavori 147.400,00€             
B6) - Costi di procedura per espropri e frazionamenti 11.000,00€               
B7) - Costi di spostamento sottoservizi 15.000,00€               
B8) - Imprevisti 7.890,00€                 
B9) - Assistenza archeologica durante i lavori 5.000,00€                 
B10) - Arrotondamenti 0,40€                        

Importo somme a disposizione 280.000,00€             

Totale costo (A+B)     950.000,00€             

110.000,00

QUADRO ECONOMICO  - aggiornamento del progetto definitivo


